

CURSO GPY001

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)



"PMI", "PMBOK" y "PMP" son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Los logotipos PMI y PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting está inscrita en el Programa de Registro de Consultores del PMI (PMI Registry Consultant). Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este **Seminario Introductorio a la Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK® - 5ta Edición)**, busca brindar los conocimientos que propone el Marco Metodológico líder en el ámbito mundial de la Gestión de Proyectos a través del estándar *Guía del PMBOK®* 5ta. Edición del PMI, con la finalidad que los participantes estén en capacidad de conocer y aplicar las mejores prácticas para la gestión exitosa de sus proyectos.

DETALLES DEL CURSO

FORMATO

- 04 sesiones de 3 horas.

OBJETIVOS

Este seminario tiene los siguientes objetivos:

- Presentar la Gestión de Proyectos como una herramienta básica de productividad y eficacia de gestión.
- Explicar los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos sobre los cuales se construyen las mejores prácticas mundiales de gestión.
- Presentar y explicar el estándar mundial de buenas prácticas de gestión de proyectos, es decir el PMBOK del PMI.
- Explicar panorámicamente cada área de conocimiento del PMBOK.
- Explicar en forma general cada uno de los 47 procesos del PMBOK.

Al culminar este seminario los participantes deberán ser capaces de entender la gestión de proyectos, su importancia, y sus mecanismos. También estarán informados del estándar PMBOK y su contenido.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

Nº DE SESIÓN	TEMAS A TRATAR	HORAS DE DICTADO
Sesión 1.	MARCO REFERENCIAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. - Introducción. - Influencia de la Organización y Ciclo de Vida del Proyecto. - Procesos de la Dirección de Proyectos. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. - Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. - Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. - Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. - Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. - Realizar el Control Integrado de Cambios. - Cerrar el Proyecto o Fase. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. - Planificar la Gestión del Alcance. - Recopilar Requisitos. - Definir el Alcance. - Crear la EDT. - Validar el Alcance.	3 horas.

Contacto: informes@dharmaconsulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Los logotipos PMI y PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting está inscrita en el Programa de Registro de Consultores del PMI (PMI Registry Consultant). Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

Nº DE SESIÓN	TEMAS A TRATAR	HORAS DE DICTADO
Sesión 2.	GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión del Cronograma. ▪ Definir las Actividades. ▪ Secuenciar las Actividades. ▪ Estimar los Recursos de las Actividades. ▪ Estimar la Duración de las Actividades. ▪ Desarrollar el Cronograma. ▪ Controlar el Cronograma.	3 horas.
	GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión de los Costos ▪ Estimar los Costos. ▪ Determinar el Presupuesto. ▪ Controlar los Costos.	
	GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión de Calidad. ▪ Realizar el Aseguramiento de Calidad. ▪ Controlar la Calidad.	

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Los logotipos PMI y PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting está inscrita en el Programa de Registro de Consultores del PMI (PMI Registry Consultant). Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

Nº DE SESIÓN	TEMAS A TRATAR	HORAS DE DICTADO
Sesión 3.	GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión de los Recursos Humanos. ▪ Adquirir el Equipo del Proyecto. ▪ Desarrollar el Equipo del Proyecto. ▪ Dirigir el Equipo del Proyecto. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión de las Comunicaciones. ▪ Gestionar las Comunicaciones. ▪ Controlar las Comunicaciones. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. ▪ Planificar la Gestión de los Riesgos. ▪ Identificar los Riesgos. ▪ Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. ▪ Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. ▪ Planificar la Respuesta a los Riesgos. ▪ Controlar los Riesgos.	3 horas.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Los logotipos PMI y PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting está inscrita en el Programa de Registro de Consultores del PMI (PMI Registry Consultant). Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

Nº DE SESIÓN	TEMAS A TRATAR	HORAS DE DICTADO
Sesión 4.	GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. - Planificar la Gestión de las Adquisiciones. - Efectuar las Adquisiciones. - Controlar las Adquisiciones. - Cerrar las Adquisiciones.	3 horas.
	GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO. - Explicación del Mapa Conceptual. - Identificar a los Interesados. - Planificar la Gestión de los Interesados. - Gestionar la Participación de los Interesados. - Controlar la Participación de los Interesados.	
	REPASO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS. - Mapa Conceptual de Integración. - Mapa Conceptual de Alcance. - Mapa Conceptual de Tiempo. - Mapa Conceptual de Costos. - Mapa Conceptual de Calidad. - Mapa Conceptual de RRHH. - Mapa Conceptual de Comunicaciones. - Mapa Conceptual de Riesgos. - Mapa Conceptual de Adquisiciones.. - Mapa Conceptual de Interesados.	
	TOTAL 04 Sesiones de 3 horas.	12 horas.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Los logotipos PMI y PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. Dharma Consulting está inscrita en el Programa de Registro de Consultores del PMI (PMI Registry Consultant). Dharma Consulting como un Registered Education Provider (R.E.P.) ha sido revisada y aprobada por el PMI para otorgar unidades de desarrollo profesional (PDUs) por sus cursos. Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.

SEMINARIO INTRODUCTORIO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

(Guía del PMBOK® 5ta. Edición)

ACREDITACIÓN DE PDU's

- Para los participantes que tengan alguna certificación PMP, la aprobación de este curso les acreditará 12 PDU's.

MATERIAL A PROPORCIONAR

Dharma brindará el siguiente material a cada participante:

- **MATERIAL IMPRESO ANILLADO:**

- Sílabo del curso.
- Mapas Conceptuales de las siguientes Áreas de Conocimiento:
 1. Mapa Conceptual de Gestión de la Integración del Proyecto.
 2. Mapa Conceptual de Gestión del Alcance del Proyecto.
 3. Mapa Conceptual de Gestión del Tiempo del Proyecto.
 4. Mapa Conceptual de Gestión del Costo del Proyecto.
 5. Mapa Conceptual de Gestión de la Calidad del Proyecto.
 6. Mapa Conceptual de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.
 7. Mapa Conceptual de las Comunicaciones del Proyecto.
 8. Mapa Conceptual de los Riesgos del Proyecto.
 9. Mapa Conceptual de las Adquisiciones del Proyecto.
 10. Mapa Conceptual de los Interesados del Proyecto.
- Presentaciones de las sesiones.
 1. PPT del Marco Referencial de la Gestión de Proyectos.
 2. PPT de Gestión de la Integración del Proyecto.
 3. PPT de Gestión del Alcance del Proyecto.
 4. PPT de Gestión del Tiempo del Proyecto.
 5. PPT de Gestión de los Costos del Proyecto.
 6. PPT de Gestión de la Calidad del Proyecto.
 7. PPT de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.
 8. PPT de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.
 9. PPT de Gestión de los Riesgos del Proyecto.
 10. PPT de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.
 11. PPT de Gestión de los Interesados del Proyecto.